

ឈ្មោះអង្គការ:

ខ្មែរស៊ីម្បូការអប់រំ (Khmer NGO for Education) ហៅកាត់ថា KHEN

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

**របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មនៃការអនុវត្តផែនការប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ (សម្រាប់២ ស្រុកគោលដៅ: ៤៧ សាលាគោលដៅ ក្នុងស្រុកសំឡូត និងស្រុក រុក្ខតិ ខេត្តបាត់ដំបង)**

| សកម្មភាពគ្រោងទុក  | លទ្ធផលគ្រោងទុក   | ស្ថានភាព | លទ្ធផលសម្រេចបាន  | ថវិការបានអនុវត្ត<br>(គិតជាលានរៀល) | សេចក្តីបញ្ជាក់  |
|---|--|----------|--|-----------------------------------|---|
|   |  |          |  | (ជំនួយអន្តរជាតិ)                  |   |
| <b>អនុកម្មវិធី ១.១៖ ការពង្រីកការអប់រំកុមារតូច</b>   |  |          |  |                                   | <b>ការងារចំបង</b>   |
| ដំណើរការថ្នាក់រៀននិងកិច្ចសន្យាគ្រួសារគមន៍(មត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍)ចំនួន៦សាលាក្នុង ឃុំតាតោក៤សាលា និងឃុំកំពង់ល្អៅ២សាលា | សិស្ស នៅក្នុង៦សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ (អូរដំរី អូរដើមចេក អូរក្រូច អូរតាទៀក តាតោក និង ពាមតា) សរុបកុមារក្រោម៦ឆ្នាំ ចំនួន១១៩នាក់ស្រី៥៩នាក់ រួមទាំងកុមារពិការផង | 1        | សិស្សនៅក្នុង៨ សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍(អូរដើមចេក អូរក្រូច អូរតាទៀក តាតោក ពាមតា អូរជាំក្រោម និងភ្នំដំរី) សរុបកុមារក្រោម៦ឆ្នាំមានចំនួន ១៧៧នាក់ ស្រី ៩០នាក់ រួមទាំងកុមារពិការផង   | 11,680,000.00                     | ៨ មត្តេយ្យសហគមន៍បានធ្វើនិងបន្តការងារដោយឃុំចំនួន ៣សាលា (ពាមតា អូរដើមចេក និងអូរតាទៀក) នៅបន្តកិច្ចសហការជាមួយ KHEN។ |
| <b>អនុកម្មវិធី ១.២ ៖ ការពង្រឹងគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនៅបឋមសិក្សា</b>                                      |  |          |  |                                   | <b>ការងារចំបង</b>   |
| យុទ្ធនាការចុះឈ្មោះនិងប្រមូលសិស្សចូលរៀនទាំង១១សាលាសហគមន៍ និង១៤សាលារដ្ឋ  | សហការជាមួយនាយក គ្រូ គណកម្មការទ្រទ្រង់សាលា អង្គការមូលដ្ឋាន និងសិស្សានុសិស្សរៀបចំកូនដង្ហែយុទ្ធនាការប្រមូលសិស្សចូលរៀន                                     | 1        | បានសហការជាមួយ នាយកសាលា គ្រូ គណកម្មការទ្រទ្រង់សាលា អង្គការមូលដ្ឋាន និងសិស្សានុសិស្សរៀបចំកូនដង្ហែយុទ្ធនាការប្រមូលសិស្សចូលរៀនបានចំនួន ២៥សាលានៅក្នុងស្រុកសំឡូត(១១សាលាសហគមន៍និង ១៤សាលារដ្ឋ) និង ១៥សាលានៅស្រុករុក្ខតិ (១០ សាលាសហគមន៍ និង ៥សាលារដ្ឋ)។ អ្នកចូលរួមសរុបទាំងអស់ ១១៥នាក់ (ស្រី 40 នាក់)។ | 5,000,000.00                      |   |
| ចុះសិក្សានិងកំណត់ពីកុមារពិការ តម្រូវការរបស់កុមារទាំងអស់ និងកុមារពិការ និងជនជាតិភាគតិច(សំឡូត)                      | កុមារនៅក្នុងសាលាគោលដៅទាំង២៥ (ទើបតែបន្ថែមសាលាថ្មី ៥ទៀតចូលទៅក្នុងគម្រោង) របស់ គម្រោងធានាបានការអនុវត្តការអប់រំបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់កុមារពិការ                 | 1        | កុមារពិការនៅក្នុងសាលាគោលដៅទាំង ២៥ ចំនួន ៣០៨ នាក់ (ស្រី ១១៨នាក់) បានចូលរៀនទាំងអស់គ្នា។  | 4,706,700.00                      | រួមទាំងចុះប្រមូលកុមារពិការ និងជនជាតិភាគតិចក្នុង២៥សាលារៀន(១សាលាភ្នំដំរីមានជនជាតិភាគតិច)                          |

|  |  |          |   |                      |   |
|--|--|----------|---|----------------------|---|
| <p>ដំណើរការថ្នាក់រៀននិងកិច្ចសន្យាគ្រួសារ<br/>គមន៍(ថ្នាក់បឋមសិក្សាសហគមន៍ចំនួន7<br/>សាលា)ក្នុងឃុំកំពង់ឆ្នេរ៤សាលា ឃុំតា<br/>តោក១សាលា និងឃុំតាសាញ២សាលា</p> | <p>សិស្សនៅក្នុងសាលាជូនត្រីត សាលាភ្នំឫស្សី សាលាសុខ<br/>សាន្ត សាលាចម្រងរមាំង សាលាអូរជាំក្រោម សាលាភូមិ<br/>កណ្តាល សាលាអូរខ្មៅ សរុបសិស្សចំនួន ៤៧០នាក់ បាន<br/>ចូលរៀនគ្រប់ៗគ្នា</p>   | <p>1</p> | <p>សិស្សសរុបចំនួន ៤៥១ នាក់ (ស្រី ២២០នាក់) នៅក្នុង<br/>សាលាគោលដៅសហគមន៍ទាំង ៧នៅក្នុងស្រុកសំឡូតបាន<br/>ចូលរៀនគ្រប់ៗគ្នា</p>  | <p>11,680,000.00</p> | <p>គ្រូកិច្ចសន្យាតាមគោលការណ៍រដ្ឋ និង<br/>គ្រូទៅសាលាឆ្ងាយៗ</p>   |
| <p>ផ្តល់ការគាំទ្រថ្លៃធ្វើដំណើរដល់គ្រូដែល<br/>បង្រៀននៅសាលាជនបទ និង ផ្ទះនៅឆ្ងាយ<br/>ពីសាលា</p>   | <p>គ្រូកិច្ចសន្យាចំនួន ៤នាក់ និង រដ្ឋ ចំនួន ៥ នាក់</p>   | <p>1</p> | <p>ឧបត្ថម្ភថ្លៃធ្វើដំណើរដល់គ្រូកិច្ចសន្យា និងគ្រូរដ្ឋបានចំនួនបាន<br/>ចំនួន ៨នាក់ដែលក្នុង ១នាក់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន<br/>២០ដុល្លារ ក្នុង ១ខែ។</p>   |                      | <p>មិនបានគ្រប់តាមផែនការទេ ព្រោះ<br/>យើងមើលទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្តែង</p>   |
| <p>ដំណើរការថ្នាក់រៀន និងគ្រូកិច្ចសន្យាសហ<br/>គមន៍ចំនួន ១២សាលា នៅក្នុងស្រុករុក្ខគិរី</p>  | <p>សិស្សនៅក្នុងសាលាសហគមន៍ទាំង ១២ ដែលមានសិស្ស<br/>ចំនួន ៧០៥នាក់បានចូលរៀនគ្រប់ៗគ្នា</p>  | <p>3</p> |   |                      | <p>គម្រោងនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍បន្ទាប់ពី<br/>សំណើត្រូវបានឯកភាពពីម្ចាស់ជំនួយ<br/>(ព្រោះគម្រោងកំពុងតែសិក្សា)</p> |
| <p>ប្រជុំបច្ចេកទេសគ្រូ (ក្រុមត្រួតពិនិត្យវាយ<br/>តម្លៃនិងបណ្តុះបណ្តាល)</p>   | <p>គ្រូនៅក្នុងកម្រងអូរតាទៀក អូរជាំ ស៊ុង តាសាញអ្នកទទួល<br/>ផលសរុប១០០នាក់នៅក្នុងស្រុកសំឡូត និងនៅក្នុងកម្រង<br/>ទាំង ៥នៅស្រុករុក្ខគិរី</p>  | <p>1</p> | <p>គ្រូនៅក្នុងកម្រងអូរតាទៀក អូរជាំ ស៊ុង និងកម្រងអភិវឌ្ឍន៍<br/>សំឡូតបានចូលរួមប្រជុំបច្ចេកទេសគ្រូចំនួន ១៣៥នាក់ ដែល<br/>មានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ៤៣០នាក់ (ស្រី ២៣៨នាក់)។<br/>ក្នុងនោះមានគ្រូដែលទទួលផលចំនួន ៩៨នាក់ ( ស្រី ៥៤<br/>នាក់)។</p>   | <p>1,277,000.00</p>  | <p>កិច្ចសហការជាមួយ ក្រុម DTMT</p>   |
| <p>ផលិតសម្ភារៈសម្រាប់គាំទ្រការបង្រៀន<br/>ដល់សិស្ស</p>  | <p>KHEN នឹងសាលាកម្រងនឹងសម្របសម្រួលប្រជុំបច្ចេកទេស<br/>នឹងផលិតសម្ភារៈឧប្បទេសរៀន និងបង្រៀននៅក្នុងកម្រង<br/>ទាំង ៤ (អូរតាទៀក, អូរជាំ, ស៊ុង និងតាសាញ)។ គម្រោង<br/>នឹងផ្គត់ផ្គង់ដូចជា ក្រដាសកាតុង កូលរ ចងអ៊ុត ខ្មៅដៃ ។ល។</p>                            | <p>1</p> | <p>គ្រូនៅក្នុងកម្រងអូរតាទៀក អូរជាំ ស៊ុង និងកម្រងអភិវឌ្ឍន៍<br/>សំឡូតបានចូលរួមប្រជុំបច្ចេកទេស និងផលិតសម្ភារៈឧប្ប<br/>ទេសរៀន និងបង្រៀនបានចំនួន ១៣៥នាក់ ដែលមានអ្នកចូល<br/>រួមសរុបចំនួន ៤៣០នាក់ (ស្រី ២៣៨នាក់)។ ក្នុងនោះមានគ្រូ<br/>ដែលទទួលផលចំនួន ៩៨នាក់ (៥៤នាក់)។</p>  |                      | <p>កិច្ចសហការជាមួយ ក្រុម DTMT</p>   |
| <p>គាំទ្របច្ចេកទេស និងគាំទ្រពីមន្ទីរ និងការវិ<br/>យាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត ស្រុក</p>  | <p>ក្រុមការងារខេន (KHEN) នឹងសម្របសម្រួលជាមួយ អយក<br/>នឹងប្រធានកម្រងចុះត្រួតពិនិត្យការងារប្រចាំត្រីមាស និងផ្ត<br/>តល់យោបល់ត្រឡប់ត្រឡៅ នៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សា +<br/>មត្តយ្យសិក្សាសហគមន៍ចំនួន ១១សាលា (ក្នុងគោល<br/>បំណងពង្រឹងសមត្ថភាពរៀន និងបង្រៀន)</p> | <p>1</p> | <p>ក្រុមការងារអង្គការខេន (KHEN) បានសម្របសម្រួលជាមួយ<br/>មន្ទីរអប់រំស្រុកសំឡូត នឹងប្រធានកម្រងចុះទៅត្រួតពិនិត្យ និង<br/>វាយតម្លៃទៅតាមសាលាសហគមន៍ និងរដ្ឋបានចំនួន ៥៥<br/>នៅក្នុង ៥សាលា (សាលាភូមិកណ្តាល, អូរជាំក្រោម, អូរខ្មៅ,<br/>អូរជាំ និងសាលាស្ទឹងតូចក្រោម)។ មន្ទីរអប់រំស្រុក និង<br/>ប្រធានកម្រងបានត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃទៅលើបរិស្ថាន<br/>សាលារៀន និង បច្ចេកទេសក្នុងការបង្រៀន។</p> | <p>914,900.00</p>    | <p>កិច្ចសហការជាមួយ អយក និងក្រុម<br/>DTMT</p>  |

|  |  |          |   |                      |   |
|--|--|----------|---|----------------------|---|
| <p>បណ្តុះបណ្តាលគណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលានៅក្នុងសាលាទាំង ២៥ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ</p>  | <p>ការបណ្តុះបណ្តាលនេះរៀបចំនៅក្នុងកម្រងទាំង ៤ ( អូរតា ទៀក, អូរជាំ, ស៊ុង និងតាសាញ) ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ១៣៥នាក់នៅក្នុងស្រុកសំឡូត និងក្នុងកម្រងទាំង ៥នៅស្រុករុក្ខតិរី។</p>   | <p>1</p> | <p>ការបណ្តុះបណ្តាលនេះរៀបចំនៅក្នុងកម្រងទាំង ៤( អូរតា ទៀក, អូរជាំ, ស៊ុង និងតាសាញ) ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ១៣៥នាក់នៅក្នុងស្រុកសំឡូត។</p>   | <p>573,600.00</p>    |   |
| <p>សិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាដើម្បីវាយតម្លៃចំណុចខ្លាំងខ្សោយ ឱកាស ឧបសគ្គ និងសិក្សាពីអនុសាសន៍សម្រាប់កែប្រែ និងអនុវត្តសកម្មភាពគម្រោងអោយកាន់តែប្រសើរឡើង</p> | <p>សិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងនេះធ្វើនៅក្នុងកម្រងទាំង ៤ (អូរតា ទៀក, អូរជាំ, ស៊ុង និងតាសាញ) ។ អ្នកចូលរួមសរុបមានចំនួន ១២៥នាក់។</p>  | <p>1</p> | <p>ក្រុមការងារអង្គការខេនបានសម្របសម្រួលធ្វើសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងជាមួយគណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាបានចំនួន ៣ដងនៅក្នុង ៤កម្រង (កម្រងស៊ុង, តាសាញ, អូរជាំ និងអូរតា ទៀក)។ អ្នកចូលរួមសរុបមានចំនួន ៦៣នាក់ (ស្រី ២២នាក់), ដែលក្នុងនោះមានគណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាចំនួន ៣៧នាក់ (១១ស្រី) ដែលមកពីសាលាទាំង ២៥។</p>   | <p>1,918,700.00</p>  |   |
| <p>បំប៉នគ្រូបង្រៀន តាមរយៈសិក្ខាសាលាជាមួយការិយាល័យអប់រំស្រុក-ខេត្ត</p>  | <p>គ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាលាគោលដៅទាំង ២៥</p>   | <p>1</p> | <p>KHEN បានសហការជាមួយមន្ត្រីអប់រំស្រុករៀបចំសិក្ខាសាលា/បំប៉នសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀន និងគ្រូជំនួយបានចំនួន ១២លើកនៅក្នុង ៤កម្រង (កម្រង អូរតា ទៀក, អូរជាំ, ទួលគគីរ និងកម្រងចក្រី) នៅក្នុងស្រុក រុក្ខតិរី និងសំឡូត។ នៅក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលា/បំប៉នសមត្ថភាពគ្រូនេះមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ២០៩ នាក់ ស្រី ១១៥នាក់, ក្នុងនោះមានអ្នកពិការចំនួន ១០នាក់ ស្រី ២នាក់ និងជនជាតិភាគតិចចំនួន ៣នាក់ ស្រី ៣នាក់។ ហើយនៅក្នុងនោះគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់ នឹងគ្រូជំនួយដែលទទួលបានចំនួន ៨៤នាក់។</p> | <p>8,644,240.00</p>  | <p>ថវិកាគាំទ្រពីយូនីសេហ្វ (ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី)</p>           |
| <p>សហការរៀបចំ ទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិ ១មិថុនាជាមួយសាលាគោលដៅ</p>   | <p>រៀបចំពិធីទិវាកុមារអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃ ១មិថុនា នៅក្នុង១១សាលាសហគមន៍ និង១៤សាលារដ្ឋ (២៥ សាលារៀននៅក្នុងស្រុកសំឡូត) សរុបសិស្សទាំង២៥សាលា និងមាតាបិតាសហគមន៍ ប្រហែល ១,៧៥០នាក់ នឹងនៅក្នុង ១២សាលាសហគមន៍ និង ១៣សាលារដ្ឋ (២៥សាលានៅក្នុងស្រុករុក្ខតិរី)។</p> | <p>1</p> | <p>KHEN បានសហការជាមួយសាលាក្នុងការរៀបចំពិធីទិវាកុមារអន្តរជាតិនៅក្នុងសំឡូតបានចំនួន ២៩សាលាគោលដៅដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ២,៤២២នាក់ (ស្រី ១,២០៨នាក់) ពិការ ៣១នាក់ (ស្រី ១៤នាក់) និងជនជាតិភាគតិច ១០១នាក់ (៤៨នាក់), ក្នុងនោះមានសិស្សសរុបចំនួន ១,៩៨៧នាក់ (ស្រី ៨៩៣នាក់)។ នៅក្នុងស្រុករុក្ខតិរីបានចំនួន ១២សាលាគោលដៅដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ៩៨៩នាក់ (ស្រី ៤៥០នាក់)។</p>  | <p>16,895,000.00</p> | <p>ថវិកាគាំទ្រពីអេដូកូ និងយូនីសេហ្វ (ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី)</p> |

|   |  |   |  |              |   |
|---|--|---|--|--------------|---|
| សម្របសម្រួលប្រជុំគណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា នៅក្នុង២៤ភូមិ   | ប្រជុំចំនួន២៤ភូមិក្នុងឃុំតាកោក កំពង់ឆ្នេរ ស៊ីង និងតាសាលា អ្នកទទួលបានប្រជាជនទូទៅក្នុងភូមិ២៤ សំឡូត នឹង ២៥សាលានៅក្នុងស្រុករុក្ខគិរី | 1 | សម្របសម្រួលប្រជុំគណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាអំពីការ គាំទ្របច្ចេកទេស, និងការអនុវត្តន៍បន្ត បានចំនួន ២៧ ដងនៅក្នុង ២៥សាលាគោលដៅនៅក្នុងស្រុកសំឡូត ដែលមានអ្នកទទួលបានចំនួន ២៩៥ នាក់ (ស្រី ១៣៥នាក់) ដែលក្នុងនោះមានគណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាចូលរួមចំនួន ៩៥នាក់ (ស្រី ១០នាក់)។  | 400,560.00   | នៅក្នុងស្រុករុក្ខគិរី គម្រោងនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍បន្ទាប់ពីសំណើត្រូវបានឯកភាពពីម្ចាស់ជំនួយ (ព្រោះគម្រោងកំពុងតែសិក្សា) |
| សម្របសម្រួលជាមួយកម្រងទាំង៨ និង ការអប់រំ បន្ថែមដល់កុមារពិការតាមផ្ទះ និងតាមសាលា   | នាយកសាលា, គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា ទាំងអស់នៅក្នុង២៥សាលា ចូលរួមប្រជុំផ្តោតការអប់រំបញ្ចូលគ្នា និងកុមារពិការ                          | 1 | នាយកសាលា, គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលារៀន បានចូលរួមប្រជុំដោយផ្តោតលើការអប់រំបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់កុមារពិការ (ឧទាៈ ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ និងការគាំទ្រដល់កុមារពិការ ទាំងនៅសាលា និងផ្ទះ) បានចំនួន ២៦ដងនៅក្នុង ២៥សាលាគោលដៅ ដែលមានអ្នកទទួលបានសរុបចំនួន ៥៦២នាក់ (ស្រី ១៤១នាក់) ពិការ ២៣នាក់ (ស្រី ២នាក់) និងជនជាតិ ១នាក់។ | 1,353,880.00 |   |
| ផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ និងបំប៉នគណៈកម្មការ ជួយដល់កុមារពិការ   | គណៈកម្មការចំនួន ១២៥នាក់ និង ប្រជាពលរដ្ឋ នៅសាលាចំនួន២៥  | 1 |  |              |   |
| បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីគុណតម្លៃការអប់រំកុមារពិការ កិច្ចការពារកុមារ និង លើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ និងគណៈកម្មការមាតាបិតាសិស្ស និងគណៈកម្មការសាលា | គណៈកម្មការមាតាបិតា ២៥សាលា និង គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា និង បុគ្គលិកគម្រោងចំនួន២នាក់  | 1 | គណៈកម្មការមាតាបិតាសិស្សចំនួន ១៤៦នាក់ (១២៤នាក់), ពិការ ៧នាក់ នៅក្នុង ២៥សាលាគោលដៅ/ ភូមិគោលដៅ បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីគុណតម្លៃនៃការអប់រំកុមារពិការ កិច្ចការពារកុមារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ   | 9,676,400.00 |   |
| សិក្ខាសាលា ស្តីពីមាតាបិតាថែទាំកូនល្អ និងគណៈកម្មការមាតាបិតាសិស្ស   | មាតាបិតាថែទាំកូនល្អទាំង២៥ក្រុម នៅក្នុង២៥ សាលា/ភូមិ   |   |  |              |   |
| ផ្តល់សម្ភារៈរៀនដល់សិស្សពិការ  | សាលាគោលដៅទាំង២៥ របស់គម្រោងអប់រំបញ្ចូលគ្នា (២៥០នាក់)  | 1 | គម្រោងបានចែកសម្ភារៈសិក្សាទៅសិស្សពិការដែលនៅក្នុងសាលាគោលដៅទាំង ២៥ របស់គម្រោងអប់រំបញ្ចូលគ្នាបានចំនួន ២៩៤នាក់ (ស្រី ១០៩នាក់)។ សម្ភារៈសិក្សាមានដូចជា សៀវភៅ, កាបូបប៊ិច, ប៊ិច, ខ្មៅដៃ, ជើងលុប, ប្រដាប់ខ្នង និងបន្ទុំទាត់។   | 2,000,000.00 | លើសពីផែនការ (ទៅតាមចំនួនកុមារពិការជាក់ស្តែង) , ក្នុងផែនការ ២៥០នាក់ ប៉ុន្តែជាក់ស្តែង ២៩៤នាក់។                         |
| សម្របសម្រួលសិក្ខាសាលាជាមួយអប់រំ និងសង្គមកិច្ចដើម្បីពង្រឹងអំពីការអប់រំបញ្ចូលគ្នា   | សាលាគោលដៅទាំង២៥ របស់គម្រោងអប់រំបញ្ចូលគ្នា  | 1 | សម្របសម្រួលសិក្ខាសាលាជាមួយ គកនកឃុំ ប៉ូលីស និងអាជ្ញាធរភូមិ ឃុំពីការពង្រឹងការអប់រំបញ្ចូលគ្នា និងការគាំទ្រកុមារពិការ បាន លើកនៅសាលាអូរនេនាង (ស្រុកសំឡូត) ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ២៨នាក់ ។  | 168,000.00   | សកម្មភាពនេះនឹងត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងក្រីមាសបន្ទាប់ទៀត  |

|  |   |   |   |               |  |
|--|---|---|---|---------------|--|
| ប្រជុំជាមួយមាតាបិតាដើម្បីជួយដល់កូនពិការ  | សាលាគោលដៅទាំង២៥ របស់គម្រោងអប់រំបញ្ចូលគ្នា   | 1 | សិក្ខាសាលាស្តីពី មាតាបិតាថែទាំកូនល្មមចំនួន ៩ ដង ដែលមានអ្នកទទួលបានសរុបចំនួន ៣០២នាក់ (ស្រី ១៦២ នាក់) ពិការ ៦នាក់ (ស្រី ១នាក់)។  | 1,825,700.00  | ២ដង នៅក្នុងសាលាអូរតាទៀត (ស្រុកសំឡូត) និងភូមិ ព្រែកដីក (ស្រុកសំឡូត), ៤ដងទៀតនៅក្នុងកម្រងទូលគតិ និងម្លប់កោះ, បាសាក់ (ស្រុករុក្ខតិរី)                |
| សិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់ក្លឹបកុមារ និងក្រុមប្រឹក្សាកុមារ តាមសាលាគោលដៅ                                     | សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិកុមារ បញ្ហាសុខភាព (ទឹកស្អាត ដង្កូវព្រូន)ចំនួន២៤ភូមិក្នុងឃុំតាតោក កំពង់ឆ្នាំង ស៊ីង និងតាសាញអ្នកទទួលបានសរុប១៥០នាក់ | 1 | គម្រោងបានសម្របសម្រួលធ្វើសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងក្លឹបកុមារបានចំនួន ៤កម្រង (អូរតាទៀត, អូរជាំ, ស៊ីង និងតាសាញ) ដែលមាន ក្លឹបកុមារទាំង នៅក្នុងសាលាគោលដៅទាំង ២៥ចូលរួម។ (អ្នកចូលរួមសរុបមានចំនួន ១២៤ នាក់ (ស្រី ៧៧នាក់), ពិការ ២នាក់, ក្នុងនោះមានក្លឹបកុមារចូលរួមចំនួន ៩៣នាក់ (ស្រី ៥៨នាក់))។ | 3,049,400.00  |  |
| ឧបត្ថម្ភគ្រូបង្រៀនមត្តេយ្យសហគមន៍សម្រាប់ជួយគាំទ្រកុមារពិការក្នុងថ្នាក់អប់រំបញ្ចូលគ្នា                           | គ្រូចំនួន ៤នាក់នៅក្នុងសាលាមត្តេយ្យគោលដៅចំនួន ៤  | 1 | ឧបត្ថម្ភគ្រូជំនួយសម្រាប់ជួយគាំទ្រកុមារពិការបន្ថែមនៅក្នុងថ្នាក់អប់រំបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាបានចំនួន ៥នាក់  | 6,012,000.00  | (នៅក្នុងស្រុករុក្ខតិរី ២នាក់ និងស្រុកសំឡូត ៣នាក់)  |
| ឧបត្ថម្ភគ្រូជំនួយបង្រៀនសម្រាប់ជួយគាំទ្រកុមារពិការក្នុងថ្នាក់អប់រំបញ្ចូលគ្នា                                    | គ្រូចំនួន២១នាក់ នៅក្នុងសាលាគោលដៅចំនួន២១   | 1 | ឧបត្ថម្ភគ្រូជំនួយសម្រាប់ជួយគាំទ្រកុមារពិការបន្ថែមនៅក្នុងថ្នាក់អប់រំបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាបានចំនួន ២០នាក់  | 19,938,500.00 | មិនទាន់គ្រប់ទៅតាមផែនការទេ (ព្រោះយើងរើសគ្រូជំនួយដោយមើលទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្តែង, យើងផ្តល់គ្រូជំនួយសម្រាប់តែថ្នាក់ណាដែលមានកុមារពិការធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណោះ។ |
| សកម្មភាពទិវាអំនាន  | ១៣ សាលាគោលដៅនៅស្រុកសំឡូត  | 1 | គាំទ្រកម្មវិធីទិវាអំនានជាតិលើកទី២នៅសាលាគោលដៅក្នុងស្រុកសំឡូតបានចំនួន ១៣សាលាអ្នកចូលរួម៥២៤ស្រី ២៥១នាក់, ពិការ៣ស្រី១នាក់។   | 596,000.00    |  |
| កម្មវិធីសវនកម្មសង្គម និងការសន្ទនារវាងអ្នកផ្តល់សេវាអប់រំ និង អ្នកទទួលសេវា (អប្បបរិមាណនៃកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី) | ៥ សាលារៀនសហគមន៍គោលដៅ  | 1 | បានអនុវត្តបាន៥សាលារៀន ( ១.សាលាភ្នំព្រះ ២. សាលាជំនាប់ម្លូ ៣. សាលាថ្មី ៤. សាលាបោះដូង ៥. សាលាត្រជាក់ចិត្ត ក្នុងស្រុករុក្ខតិរី )។ ជាលទ្ធផល បានសម្រេចបាន ៦៥% នៃការ ផ្តល់សន្យាពីអ្នកផ្តល់សេវា សម្រាប់លើកកម្ពស់ការសិក្សានិងគុណភាពនៃវិស័យអប់រំ។   | 8,202,000.00  | កិច្ចហេការជាមួយ សាលាស្រុក មូលដ្ឋានឃុំ សាលារៀន កម្រង អប់រំនិងអយក ជាមួយសាលា សិស្សនិងមាតាបិតានិងសហគមន៍។   |
| អនុកម្មវិធី ១.៣៖ ការពង្រឹងគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនៅមធ្យមសិក្សា   |   |   |   |               | ការងារចំបង   |

|  |   |          |  |                     |  |
|--|---|----------|--|---------------------|--|
| <p>បង្កើនការយល់ដឹងដល់សហគមន៍ពីសិទ្ធិចូលរៀននិងទទួលបានការសិក្សារបស់កុមារ និង កិច្ចការពារកុមារ</p>   | <p>ប្រជុំចំនួន២៤ភូមិក្នុងឃុំតាតោក កំពង់ឆ្នេរ ស៊ីង និងតាសាយអ្នកទទួលបានប្រជាជនទៅក្នុងភូមិ២៤ សំឡូត</p> | <p>1</p> | <p>បង្កើនការយល់ដឹងដល់សហគមន៍ពីសិទ្ធិកុមារ និងកិច្ចការពារកុមារចំនួន ៥២ លើក នៅក្នុង ២៤ ភូមិ អ្នកចូលរួមសរុប ១,០៧០ នាក់ ស្រី ៨០២នាក់ ពិការ ៦នាក់ ស្រី១នាក់,ជនជាតិ ២២នាក់ ស្រី ១៧ នាក់។</p>  | <p>3,144,400.00</p> |  |
| <p>សិក្ខាសាលាជាមួយអប់រំ, សង្គមកិច្ចដើម្បីតស៊ូមតិក្នុងការរៀបចំផែនការក្នុងការជួយកុមារពិការ</p>   | <p>នៅក្នុងសាលាគោលដៅទាំង ២៥</p>  | <p>1</p> | <p>សម្របសម្រួលសិក្ខាសាលាជាមួយ គកនកឃុំ ប៉ូលីស និងអាជ្ញាធរភូមិ ឃុំពីការពង្រីកការអប់រំបញ្ចូលគ្នា និងការគាំទ្រកុមារពិការ បាន លើកនៅសាលាអូរនោង (ស្រុកសំឡូត) ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ២៨នាក់។</p>  | <p>168,000.00</p>   |  |
| <p>ពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមមាតាបិតាសិស្ស និងក្រុមមាតាបិតាគំរូ ជួយដល់ការសិក្សារបស់កូនៗ</p>   | <p>ប្រជុំចំនួន២៤ភូមិក្នុងឃុំតាតោក កំពង់ឆ្នេរ ស៊ីង និងតាសាយអ្នកទទួលបានប្រជាជន២៤ភូមិ</p>              | <p>1</p> | <p>ពង្រឹងសមត្ថភាពមាតាបិតាគំរូដើម្បីជួយដល់ការសិក្សារបស់កូនបាន ៣ឃុំ (ឃុំ ស៊ីង,តាសាយ និង តាតោក ស្រុកសំឡូត) ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ៧៣នាក់ (ស្រី ៦៤នាក់) ។</p>   | <p>948,700.00</p>   |  |
| <p>បណ្តុះបណ្តាលក្រុមយុវជន ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់កុមារពិការនៅក្នុងសាលាគោលដៅរបស់គម្រោងអប់រំបញ្ចូលគ្នា</p>                                      | <p>ក្រុមយុវជនចំនួន ២៥ភូមិ/សាលាគោលដៅ បានទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការជួយគាំទ្រដល់កុមារពិការ</p>          | <p>1</p> | <p>បណ្តុះបណ្តាលក្រុមយុវជនបានចំនួន ៨ដង នៅក្នុងឃុំកំពង់ឆ្នេរ និងតាតោក ស្រុកសំឡូត និងការិយាល័យអប់រំស្រុករុក្ខតិរី និងកម្រងចក្រីដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ១៣៥នាក់ ស្រី ៨១នាក់ ពិការ ៣នាក់ ស្រី ១នាក់។ ក្នុងនោះយុវជនដែលទទួលបានចំនួន ៥០នាក់។</p> | <p>2,961,600.00</p> |  |
| <p>វេទិកាសាធារណៈស្តីពីសិទ្ធិកុមារ និងដំណោះស្រាយបញ្ហាកុមារក្នុងការសិក្សាគុណតម្លៃពីការសិក្សា (តម្រូវការអប្បបរមាសម្រាប់សាលាកុមារមេត្រី)</p> | <p>ចំនួន ២៤ភូមិក្នុងឃុំតាតោក កំពង់ឆ្នេរ ស៊ីង និងតាសាយ</p>   | <p>1</p> | <p>វេទិកាសាធារណៈស្តីពីសិទ្ធិកុមារ និងដំណោះស្រាយបញ្ហាកុមារក្នុងការសិក្សា និងគុណតម្លៃពីការសិក្សាបានធ្វើឡើងនៅក្នុង ៤ឃុំ (ស៊ីង តាសាយ, តាតោក កំពង់ឆ្នេរ) ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ២៣៦ នាក់ (ស្រី ១៧០នាក់)។</p>                                 | <p>2,528,200.00</p> |  |

|   |   |          |  |                     |                   |
|---|---|----------|--|---------------------|-------------------|
| <p>ពង្រឹងសមត្ថភាពប្រធានក្រុមបុរាណវិទ្យា និងសមាជិក ពីកម្មវិធីសុខភាព បំណិនជីវិតងាយៗ និងសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់កុមារ</p>                  | <p>សកម្មភាពពង្រឹងពីសិទ្ធិកុមារ បញ្ហាសុខភាព (ទឹកស្អាត ដង្កូវព្រួន)ចំនួន២៤ភូមិក្នុងឃុំតាតោក កំពង់ឆ្នាំង ស្ទឹង និង តាសាញអ្នកទទួលបានសរុប១៥០នាក់</p>   | <p>1</p> | <p>ពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមបុរាណវិទ្យា សិទ្ធិកុមារ កិច្ចការពារកុមារ និង បញ្ហាសុខភាព (ទឹកស្អាត ដង្កូវព្រួន) បានចំនួន ៥៣ដង នៅក្នុង ២៥សាលាគោលដៅ។ អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ១,៥១៦នាក់ ស្រី ៦៣៧នាក់, ពិការ ៨នាក់ ស្រី ៥នាក់ និង ជនជាតិចំនួន ៣៦នាក់ ស្រី ១៩នាក់។ ពង្រឹង តួនាទីក្រុមប្រឹក្សាកុមារបាន ចំនួន ១៥លើក ក្នុង ១១ សាលាគោលដៅសរុបអ្នកចូលរួមចំនួន ២៩១នាក់ ស្រី ១៧៨នាក់, ពិការ ៤នាក់, ជនជាតិ ១នាក់ ស្រី ១នាក់។</p> | <p>2,442,500.00</p> |                   |
| <p>ពង្រឹងសមត្ថភាពប្រធានក្រុមប្រឹក្សា/ក្រុមបុរាណវិទ្យា និងសមាជិក និងសម្របសម្រួលដំណើរការប្រជុំក្រុមបុរាណវិទ្យា នៅសាលាគោលដៅសំឡូតទាំង២៥ភូមិ</p> | <p>សកម្មភាពពង្រឹងពីសិទ្ធិកុមារ និងតួនាទី ចំនួន២៤ភូមិក្នុងឃុំតាតោក កំពង់ឆ្នាំង ស្ទឹង និងតាសាញអ្នកទទួលបានសរុប១៥០នាក់</p>  | <p>1</p> | <p>ពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមបុរាណវិទ្យា សិទ្ធិកុមារ កិច្ចការពារកុមារ និង បញ្ហាសុខភាព (ទឹកស្អាត ដង្កូវព្រួន) បានចំនួន ៥៣ដង នៅក្នុង ២៥សាលាគោលដៅ។ អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ១,៥១៦នាក់ ស្រី ៦៣៧នាក់, ពិការ ៨នាក់ ស្រី ៥នាក់ និង ជនជាតិចំនួន ៣៦នាក់ ស្រី ១៩នាក់។ ពង្រឹង តួនាទីក្រុមប្រឹក្សាកុមារបាន ចំនួន ១៥លើក ក្នុង ១១ សាលាគោលដៅសរុបអ្នកចូលរួមចំនួន ២៩១នាក់ ស្រី ១៧៨នាក់, ពិការ ៤នាក់, ជនជាតិ ១នាក់ ស្រី ១នាក់។</p> | <p>2,442,500.00</p> |                   |
| <p>អនុកម្មវិធី ១.៦ ៖ ការពង្រឹងគុណភាព និងពង្រីកកម្មវិធីលើកកម្ពស់សុខភាពសិក្សា</p>   |   |          |  |                     | <p>ការងារចំបង</p> |
| <p>សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសុខភាពបឋម អនាម័យលាងដៃ និង បញ្ហាសុខភាព (ទឹកស្អាត ដង្កូវព្រួន) និងចំណីអាហារ</p>   | <p>សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិកុមារ បញ្ហាសុខភាព (ទឹកស្អាត ដង្កូវព្រួន)ចំនួន២៤ភូមិក្នុងឃុំតាតោក កំពង់ឆ្នាំង ស្ទឹង និង តាសាញអ្នកទទួលបានសរុបប្រហែលជា ២,៥០០សិស្ស/នាក់ ក្នុងសាលាទាំង២៥</p>         | <p>1</p> | <p>សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពីសិទ្ធិកុមារចំនួន ១៦១ លើកនៅក្នុងសាលាគោលដៅទាំង ២៥ នៅក្នុងស្រុកសំឡូតដែលមានអ្នកចូលរួមសរុប ២,៥៣១ នាក់ ស្រី ១២,៤៥៥នាក់,ពិការ ៦១ស្រី ២៨នាក់,ជនជាតិ១៣៩ស្រី ៦៨នាក់។</p>   | <p>7,410,300.00</p> |                   |
| <p>ផ្តល់សម្ភារៈអនាម័យទៅដល់សាលាគោលដៅទាំង ១០របស់គម្រោងអប់រំបញ្ចូលគ្នា</p>   | <p>សម្ភារៈអនាម័យមានដូចជា សាប៊ូលាងដៃ, ប្រាសដុសធ្មេញ, ចានជ័រលាងដៃ, អំបោសវែង, អំបោលខ្លី, កន្សែងដៃ, ធុងទឹកក្នុងបង្គន់, ប្រាសក្នុងបង្គន់, ពែងទឹក, ប្រដាប់ដាក់ពែងទឹក និងសាប៊ូដាក់ក្នុងបង្គន់)</p> | <p>1</p> | <p>គម្រោងបានចែកសម្ភារៈអនាម័យដែលមានដូចជាសាប៊ូលាងដៃ, ប្រាសដុសធ្មេញ, ចានជ័រលាងដៃ, អំបោសវែង, អំបោលខ្លី, កន្សែងដៃ, ធុងទឹកក្នុងបង្គន់, ប្រាសក្នុងបង្គន់, ពែងទឹក, ប្រដាប់ដាក់ពែងទឹក និងសាប៊ូដាក់ក្នុងបង្គន់) បានចំនួន ២៥សាលា (ព្រះសិវី និងសំឡូត) ។</p>  | <p>2,054,300.00</p> |                   |
| <p>ផ្តល់សម្ភារៈអនាម័យទៅដល់ផ្ទះកុមារពិការគោលដៅ</p>   | <p>កុមារពិការគោលដៅចំនួន១០០នាក់បានទទួលសម្ភារៈអនាម័យ</p>  | <p>1</p> | <p>គម្រោងបានចែកសម្ភារៈអនាម័យដែលមានដូចជាសាប៊ូលាងដៃ, ប្រាសដុសធ្មេញ, ចានជ័រលាងដៃ, អំបោសដងវែង, អំបោលដងខ្លី, កន្សែងដៃ, ធុងទឹកក្នុងបង្គន់, ប្រាសក្នុងបង្គន់, ពែងទឹក, ប្រដាប់ដាក់ពែងទឹក និងសាប៊ូដាក់ក្នុងបង្គន់) បានចំនួន ១០០ ផ្ទះកុមារពិការគោលដៅ (ព្រះសិវី និងសំឡូត) ។</p>   | <p>2,018,900.00</p> |                   |

|  |  |          |  |                     |   |
|--|--|----------|--|---------------------|---|
| <p>ត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានសកម្មភាពគ្រួសារ និងការជួសជុលកែលំអរសាលារៀនទាំង ២៥សាលាគោលដៅនៅស្រុកសំឡូត</p>                    | <p>សាលាគោលដៅទាំង២៥ នៅស្រុកសំឡូត</p>  | <p>1</p> | <p>ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានសកម្មភាពគ្រួសារ និងការជួសជុលកែលំអរសាលារៀនទាំង ២៥សាលាគោលដៅនៅស្រុក សំឡូត។ ជាលទ្ធផលបង្ហាញអោយឃើញថា ការសិក្សារបស់សិស្សមានការរីកចម្រើនជាមុន, គ្រូបង្រៀនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្រៀន សិស្សគ្រប់ៗគ្នា។</p>  | <p>4,647,400.00</p> | <p>KHEN នៅតែបន្តត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានសកម្មភាពគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តន៍</p>     |
| <p>ទទួលបានឯកសារផ្លូវការ សម្រាប់កុមារនិងកុមារពិការ(លិខិតកំណើត និងប័ណ្ណក្រីក្រ)</p>                                    | <p>កុមារពិការគោលដៅទាំងអស់ នៅក្នុងសាលាចំនួន២៥</p>   | <p>1</p> | <p>កុមារពិការសរុបដែលរៀននៅសាលាគោលដៅទាំង ២៥មានចំនួន ៣០៨នាក់ (ស្រី ១១៨នាក់) ក្នុងនោះកុមារពិការចំនួន ២៣២នាក់ មានសំបុត្រកំណើត និងកុមារពិការចំនួន ៥៤នាក់ដែលរស់នៅក្នុង ៥៤ គ្រួសារមានប័ណ្ណក្រីក្រ</p>  | <p>4,706,700.00</p> | <p>KHEN នឹងបន្តសហការជាមួយឃុំគោលដៅទាំងអស់ដើម្បីអោយកុមារពិការទាំងអស់ទទួលបានសំបុត្រកំណើត</p> |
| <p>គាំទ្រការបញ្ជូនកុមារដែលមានបញ្ហាអោយទៅរកសេវាព្យាបាល</p>   |  | <p>1</p> | <p>គម្រោងបានអន្តរាគមន៍កុមារដែលមានបញ្ហាដូចជា បញ្ហាគ្រឿង (ត្រូវការកាសត្រឿង), ពិបាកក្នុងការដើរ, ពស់ចឹក, គឺសសុជន, រលាកទឹកក្តៅ, ពុលចំណី/ អាហារ..ចំនួន ២៤ ករណី/ កុមារទៅមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមស្រុក និងមន្ទីរពេទ្យនៅតាមខេត្ត (បាត់ដំបង, សៀមរាប)។</p>  | <p>3,253,500.00</p> | <p>ថវិកាគាំទ្រពីយូនីសេហ្វ (ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី) និង Child Fund Educo</p>          |
| <p><b>អនុកម្មវិធី ៥.៥ ៖ ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ(ការងារជួសជុល និងសាងសង់)</b></p>                 |  |          |  |                     | <p><b>ការងារចំបង</b></p>  |
| <p>ជួសជុល កែលម្អនិងជួសជុលសាលារដ្ឋចំនួន១៤រដ្ឋ និង១១សាលាសហគមន៍អោយក្លាយជាសាលាកុមារមេត្រី(ឬមានមេត្រីភាពទាក់ទាញសិស្ស)</p> | <p>ដាក់ទោង ធ្វើរបង ក្លោងទ្វារ តយ៉ាបសាលា ធ្វើជំរាល ចាក់សាបបាតសាលា ធ្វើកន្លែងលាងដៃ ជួសជុលអាគារ</p> | <p>1</p> | <p>កែលម្អ និងជួសជុលសាលាសាលារដ្ឋចំនួន ២សាលា និងសាលាសហគមន៍ចំនួន ៨សាលា</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- សាលាពាមតា, ភ្នំរំ និងអូរនោងធ្វើក្លោងទ្វាររបង (សម្រេចបាន ១០០%)</li> <li>- សាលាសហគមន៍កណ្តាល តយ៉ាបសាលា (សម្រេចបាន ១០០%)</li> <li>- សាលាអូរជាំក្រោម, អូរខ្លៅ, ភ្នំបូស្សី និង ជូនត្រិត បានប្រក់ស្បែកក្នុងបរិវេណសាលាដើម្បីធ្វើជាម្លប់ (សម្រេចបាន ១០០%)</li> </ul> | <p>3,919,700.00</p> | <p>(ការកែលម្អ និងជួសជុលទាំងអស់នេះមានការបដិភាគពីសហគមន៍ ជាកម្លាំងពលកម្ម ឈើ...)</p>          |



|   |   |   |   |              |   |
|---|---|---|---|--------------|---|
| សាងសង់និងដំណើរការសាលាសហគមន៍/<br>ឧបសម្ព័ន្ធជនបទ  | ៧ សាលាបឋមសិក្សា តាមតំបន់ភ្នំ និងជនបទដាច់ស្រយាល  | 2 | រួចរាល់១០០% មាន៥សាលារៀន(គឺ ១.ជំនាប់ស្មាច់ ២.រណ្ត<br>តៅបេ, ភ្នំព្រះ, បោះដូង ស្រុករុក្ខគិរី និងទឹកពុល ចំនុចអក្សរតេ<br>ស្រុកសំឡូត ) ។ សម្រេចបាន ៤០% មាន ១.ភ្នំ ស្រុករុក្ខគិរី<br>និងសម្រេចបាន ១០% មាន ១.គី អូរខ្មោច ស្រុកសំឡូត។<br>១ទៀត កំពុងបាន ៣០% សាលារៀនទឹកពុល ចំណុចអក្សរ<br>តេ ស្រុកសំឡូត ។ ថ្មីត្បិតតែមិនទាន់រួចទាំងស្រុង តែសាលា<br>រៀនទាំងនេះកំពុងដំណើរការថ្នាក់រៀនដោយកិច្ចសហការ<br>ជាមួយនាយក គ្រូ សហគមន៍និងអយកស្រុក សិស្សមានសរុប<br>២៦៥នាក់ (ស្រី ១២៣នាក់) ពីសហគមន៍ដាច់ស្រយាល។ | 210,000,000  | សាលារៀនបែបសហគមន៍ពីលើ<br>មាន៣បន្ទប់ ប្រាក់ស័ង្កសី បន្ទប់ទឹក<br>ប្រុសស្រី និងប្រព័ន្ធត្រងទឹកភ្លៀង។<br>ក្រោមថវិកាសប្បុរសជនជាតិអង់គ្លេស<br>បដិភាគពីសហគមន៍ និងសប្បុរសជន<br>ជាតិនិងអង្គការខេន |
| បំពាក់ប្រព័ន្ធទឹកស្អាត និងសិទ្ធិក្នុងការអប់រំ<br>នៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានសុខភាពល្អនៅ<br>ក្នុងសាលារៀននៅក្នុងសហគមន៍ស្រុករុក្ខគិរី<br>និងស្រុកសំឡូត នៃខេត្តបាត់ដំបង | ៤សាលាសហគមន៍ក្នុងស្រុករុក្ខគិរី និងសំឡូតទទួលបាន<br>ផ្ទះចំពោះ និងបានប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត និងផ្សព្វផ្សាយដល់<br>៨សាលាការរក្សាទឹកនិងប្រើប្រាស់ទឹក អនាម័យ និងប្រើ<br>ប្រាស់បង្គន់ | 1 | សាលារៀនសហគមន៍ ២ (អូរចេក និងជំនាប់ស្បូវភ្នំ) នៅ<br>ក្នុងស្រុករុក្ខគិរីបានទទួលអាងស្តុកទឹកភ្លៀងចំនួន ៤ដែលអាង<br>១មានចំណុះ ៤.០០០លីត្រ (ក្នុង ១សាលាបានទទួលអាង<br>ស្តុកទឹកភ្លៀងចំនួន ២) ហើយអាងទាំងនេះគឺមានប្រព័ន្ធហូរ<br>ទៅកន្លែងប្រើទឹក។   | 7,280,000.00 |   |
|   |   | 1 | សាលារៀនសហគមន៍ ២ (ជូនត្រិត និងអូរជាំក្រោម)នៅក្នុង<br>ស្រុកសំឡូតបានទទួលផ្ទះចម្រោះទឹកស្អាតចំនួន ៤ (១<br>សាលា ទទួលបានផ្ទះចម្រោះទឹកស្អាត ២)  | 240,000.00   |   |
| ធ្វើកន្លែងរៀននៅផ្ទះសម្រាប់កុមារពិការ  | ធ្វើកន្លែងរៀននៅផ្ទះសម្រាប់កុមារពិការគោលដៅ   | 1 | គម្រោងបានធ្វើកន្លែងរៀននៅផ្ទះសម្រាប់កុមារពិការគោល<br>ដៅបានចំនួន ៩ផ្ទះ (កុមារពិការគោលដៅចំនួន ៩នាក់)។<br><br>គម្រោងក៏បានសាងសង់បង្គន់ ១សម្រាប់កុមារពិការនៅភូមិ<br>កំពង់ល្អៅ (ស្រុក សំឡូត) ដោយមានបដិភាគខ្លះពីក្រុម<br>គ្រួសារកុមារពិការ។<br><br>គម្រោងបានសាងសង់កន្លែងសម្រាប់អោយកុមារពិការដើរបាន<br>១កន្លែងនៅទីតាំងជំនាប់ស្បូវភ្នំ (ស្រុក រុក្ខគិរី), (កុមារមិន<br>អាចដើរដោយខ្លួនឯងបានទេពីមុន, បន្ទាប់ពីមានកន្លែង<br>សម្រាប់អោយកុមារដើរមក កុមារពិការអាចដើរបានដោយខ្លួន<br>ឯង)។             | 1,486,900.00 | ថវិកាគាំទ្រពីយូនីសេហ្វ (ជំនួយពីរដ្ឋាភិ<br>បាលអូស្ត្រាលី)  |

|  |   |   |  |                |  |
|--|---|---|--|----------------|--|
| ផ្តល់នូវការគាំទ្រដល់សិស្សអោយបានចូលរៀន និង រៀនជាប់លាប់ (កែរនិងជួសជុលជំរាលសម្រាប់សាលាមិនទាន់មាន)   | ធ្វើជំរាលសាលាចំនួន៥សាលា   | 2 | KHEN បានធ្វើជំរាលបាន ១៧ជំរាលនៅក្នុងសាលាគោលដៅរបស់គម្រោងអប់រំបញ្ចូលគ្នា (ជំរាលពីថ្នាក់រៀនទៅកន្លែងញ៉ាំទឹក, ពីថ្នាក់រៀនទៅបង្គន់, ពីថ្នាក់រៀនទៅសួនច្បារ, ធ្វើឡើងទៅថ្នាក់រៀន...)   | 4,769,100.00   | KHEN នឹងធ្វើជំរាលសម្រាប់សាលាគោលដៅថ្មី ២ ទៀតរបស់គម្រោងអប់រំបញ្ចូលគ្នានៅត្រីមាសបន្ទាប់ |
| សាងសង់អាគារសាលា និងបង្គន់អនាម័យនៅក្នុងសាលារៀនសហគមន៍  | សាងសង់អាគារសាលារៀន ២ខ្នង និងបង្គន់ ២ខ្នងនៅក្នុងសាលាសហគមន៍ ២ (ជំនាប់ក្រូចឆ្មារ និងអូរច្រកថ្លាង)  | 1 | គម្រោងបានសាងសង់អាគារសាលារៀន និងបង្គន់បានចំនួន ២សាលាដែលក្នុង ១សាលាមានបង្គន់រៀនចំនួន ១ និងបង្គន់អនាម័យចំនួន ២បន្ទប់ (បន្ទប់ប្រុស ១ និងស្រី ១)។   | 22,200,000.00  |  |
| <b>អនុកម្មវិធីទី៤៖ ការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ</b>  |   |   |  |                | <b>បំពេញបន្ថែម</b>   |
| បំណិនសិក្សាក្នុងនិងក្រៅសាលា  | ផ្សព្វផ្សាយ/បង្រៀនបំណិនងាយៗ សិទ្ធិកុមារ អនាម័យ ដងកូរព្រួន ការពារពីការចាញ់បោក ឬការរំលោភបំពាន ក្នុង៣៧សាលា/សហគមន៍ មានអ្នកចូលរួមសរុប ៧០% នៃកុមារទូទៅ            | 1 | ផ្សព្វផ្សាយ បង្រៀនបំណិនងាយៗ យល់ដឹងពីសិទ្ធិកុមារ ការពារ អនាម័យពីដងកូរព្រួន ការពារពីការចាញ់បោក ឬការរំលោភបំពាន ក្នុង៤៥សាលា/សហគមន៍ មានអ្នកចូលរួមសរុប ៧៥% នៃកុមារទូទៅ ពីសាលាទាំង៤៥គោលដៅ                                     | 2,827,500.00   |  |
| <b>អនុវត្តវិធីទី៥៖ ការពង្រឹងគុណភាព និងពង្រីកការលើកកម្ពស់កម្មវិធីសុខភាពសិក្សា</b>   |   |   |  |                | <b>បំពេញបន្ថែម</b>   |
| បំពាក់ប្រព័ន្ធទឹកស្អាត និងសិទ្ធិក្នុងការអប់រំនៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានសុខភាពល្អនៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងសហគមន៍ស្រុករុក្ខគិរី និងស្រុកសំឡូត នៃខេត្តបាត់ដំបង | ៤សាលាសហគមន៍ក្នុងស្រុករុក្ខគិរី និងសំឡូតទទួលបានផងចំពោះ និងបានប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត និងផ្សព្វផ្សាយដល់៤សាលាការរក្សាទឹកនិងប្រើប្រាស់ទឹក អនាម័យ និងប្រើប្រាស់បង្គន់ | 1 | សាលារៀនសហគមន៍ ២ (អូរចក និងជំនាប់ស្បូវភ្នំ) នៅក្នុងស្រុករុក្ខគិរីបានទទួលអាងស្តុកទឹកភ្លៀងចំនួន ៤ដែលអាង ១មានចំណុះ ៤.០០០លីត្រ (ក្នុង ១សាលាបានទទួលអាងស្តុកទឹកភ្លៀងចំនួន ២) ហើយអាងទាំងនេះគឺមានប្រព័ន្ធគ្រប់ទៅកន្លែងញ៉ាំទឹក ។ | 7,280,000.00   | សម្រេចបានលើសផែនការ(ដោយសារថវិកាមាននោសល់ពីគម្រោង)                                      |
|  |   | 1 | សាលារៀនសហគមន៍ ២ (ជួនត្រិត និងអូរជាំក្រោម)នៅក្នុងស្រុកសំឡូតបានទទួលផងចំពោះទឹកស្អាតចំនួន ៤ (១សាលា ទទួលបានផងចំពោះទឹកស្អាត ២)   | 240,000.00     |  |
| <b>អនុកម្មវិធីទី៦៖ ការអភិវឌ្ឍនិងបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀន</b>   |   |   |  |                | <b>បំពេញបន្ថែម</b>   |
| បំប៉នបន្ថែម  | បំប៉នបន្ថែមតាមលទ្ធភាពនិងភាពជាដៃគូជាមួយ អយកស្រុក   | 1 | បញ្ជ្រាបជាមួយកម្មវិធីបឋមនិងមធ្យមសិក្សាខាងលើ ក្នុងសាលា ៣៧កន្លែង (រាយការណ៍ចំនាយខាងលើ)  | មានបង្ហាញខាងលើ | សហការធ្វើការបំប៉នបន្ថែមពីកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី និង សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល ជាមួយអយកស្រុក    |

| អនុកម្មវិធីទី៨៖ ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី សម្ភារៈសិក្សា និងបណ្ណាល័យ |                |   |  |                               | បំពេញបន្ថែម                               |
|--|----------------|---|--|-------------------------------|---|
| ផ្តល់ហិបសិក្សាទៅដល់កុមារពិការធ្ងន់ធ្ងរ<br>គោលដៅ              |                | 1 | សម្រេចផ្តល់ហិបសិក្សាដល់ផ្ទះកុមារពិការបានចំនួន ៥៣<br>ហិបសិក្សាចល័ត ទៅកុមារពិការធ្ងន់ធ្ងរគោលដៅចំនួន ៥៣<br>នាក់។  | 4,590,000.00                  | កេះសិក្សាចល័តសម្រាប់កុមារពិការ<br>តាមផ្ទះ |
| កម្មវិធីទី៣៖ ការអប់រំកាយ និងកីឡា                             | មិនមាន         |   |  | 0                             | -   |
| កម្មវិធីទី៤៖ ជំនាញបច្ចេកទេស<br>និងជំនាញទំនប់សម្រាប់យុវជន     | មិនមាន         |   |  | 0                             | -   |
| អនុកម្មវិធីទី៤.១៖ ការលើក<br>កម្ពស់សកម្មភាពយុវជន              |                |   | បណ្តុះបណ្តាលយុវជនក្នុងការងារជាមួយអង្គការ ជាកម្មសិក្សា<br>ការី ៦នាក់ស្រី (ធ្វើការងារជាមួយអង្គការជាបុគ្គលិករៀនសូត្រ<br>និងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត)                               | មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ<br>ប្រចាំខែ | បុគ្គលិករបស់អង្គការខន                     |
| អនុកម្មវិធីទី៤.២៖<br>មណ្ឌលយុវជន                              | មជ្ឈ<br>មិនមាន |   |  | 0                             | -   |
| ២-ការវាយតម្លៃ  |                |   | ការចុះវាយតម្លៃជាមួយសាលា អយក និង មូលដ្ឋាន បាន ៥<br>ដងនៅក្នុង ៥សាលាគោលដៅ (កណ្តាល, អូរជាំក្រោម, អូរជាំ,<br>អូរខ្លា និងស្ទឹងតូចក្រោម)  | ចូលរួម                        | DTMT                                      |
| ២.១-ភាពងាយស្រួល  |                |   | មានកិច្ចសហការពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ អនុវត្តការងារជាដៃគូ<br>និងតាមបណ្តាញរដ្ឋាភិបាល មានបុគ្គលិកក្នុងតំបន់ការងារ<br>គម្រោង និង អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចូលរួមសកម្ម និងបដិភាគ            | ចូលរួម                        |   |
| ២.២-ការលំបាក ឬបញ្ហាប្រឈម                                     |                |   | តំបន់ភ្នំ និង ឆ្ងាយ មានភ្លៀង និងសាលាជនបទ ការចុះពីអ<br>យកមិនបានគ្រប់ផែនការ ។ និងគ្រូចំនួនតិចដែលមិនបានមក<br>ទៀងទាត់ ជាពិសេសសាលាឧបសម្ព័ន្ធ (ឆ្ងាយៗ) និងគ្រូកិច្ច<br>សន្យាខ្លះ | -                             |   |
|  |                |   | កង្វះថវិកានិងមិនមានសម្ភារៈឧបទេសក៍គ្រប់គ្រាន់   | -                             |   |
|  |                |   | ចំនួនគ្រូនៅតិចតូចដែលនៅប្រើការដាក់ពិន័យអវិជ្ជមាននិងសំ<br>ឡូតសិស្ស   | -                             |   |

|              |  |  |   |  |
|--------------|--|--|---|--|
| ៣-សំណូមពរ    |  | ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូ និង បន្តកិច្ចសហការចុះបានគ្រប់ផែនការនិងញឹកញាប់ពីមន្ត្រីជំនាញអប់រំ និងចែករំលែកគ្រូខ្មែរ និងបដិភាគជាសម្ភារៈសៀវភៅសិក្សាគោលគ្រប់មុខ និង រួមគ្នាអធិការកិច្ច និងចែករំលែករបាយការណ៍រួមគ្នាបានទាន់ពេល។   | - |  |
| ៤-សន្និដ្ឋាន |  | គម្រោងដំណើរការល្អនិងមានលទ្ធផលវិជ្ជមាន ៩០% ដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍និងមានសហការពីរដ្ឋបាលនិងអយក។ សម្រេចបានតាមផែនការជាកល្លាត់ ៩០% សមិទ្ធផលជាមួយ ។និងបន្តអនុវត្តគម្រោងដល់ចុងឆ្នាំ២០១៧ តាមចរិកាម្ចាស់មូលនីធិ និងមានការគាំទ្រពីខេត្ត និងស្រុក និងក្រុមគោលដៅទទួលបាន ( វាយតម្លៃបាន ៩៥% ទទួលបានដោយរីករាយ) | - |  |

បញ្ជាក់: សូមអរគុណម្ចាស់ជំនួយរបស់អង្គការខ្មែរដើម្បីការអប់រំ មាន ទទួលបានពី ChildFund Educo ប្រទេសអេស្ប៉ាញ និង ក្រុមប្រឹក្សាហ៊ុំ គីខេត្ត Getxo ប្រទេសអេស្ប៉ាញ និង ជំនួយ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលី AusAid តាមរយៈ Unicef និងសម្របសម្រួល ( private donors )

បាត់ដំបង ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

ពិនិត្យ និងឯកភាព

យុន ប៊ុនលី

នាយប្រតិបត្តិអង្គការ ខ្មែរដើម្បីការអប់រំ (KHEN)

ធ្វើនៅបាត់ដំបង, ថ្ងៃទី២៧ខែ តុលាឆ្នាំ២០១៧

មន្ត្រីទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃ

សណ្តុះ មុនីតា